

# 國立清華大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	655,117,000	0	0	655,117,000	445,779,000	434,787,299	0	434,787,299	97.53	-10,991,701	-2.47		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	7,700,000	2,265,148	0	2,265,148	29.42	-5,434,852	-70.58	1.全校污水納管與機電管路工程:設計作業持續進行,待細設(修正版)審核通過即可辦理估驗計價作業。 2.舊研發大樓周邊環境改善及老舊人行步道修繕:原定109年8月辦理估驗計價,已請廠商儘速來函辦理。	1.續依審查情形辦理估驗計價作業。 2.持續促請廠商儘速辦理估驗計價作業,預計10月份可辦理估驗。
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	7,700,000	0	0	0	0.00	-7,700,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	2,265,148	0	2,265,148		2,265,148			
房屋及建築	0	30,000,000	0	0	30,000,000	21,487,000	23,530,601	0	23,530,601	109.51	2,043,601	9.51		
房屋及建築	0	30,000,000	0	0	30,000,000	21,487,000	0	0	0	0.00	-21,487,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	23,530,601	0	23,530,601		23,530,601			
機械及設備	0	400,221,000	0	83,000	400,304,000	293,655,000	339,306,317	0	339,306,317	115.55	45,651,317	15.55	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
機械及設備	0	400,221,000	0	83,000	400,304,000	293,655,000	278,561,956	0	278,561,956	94.86	-15,093,044	-5.14		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	60,744,361	0	60,744,361		60,744,361			
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	972,000	6,547,000	5,105,000	3,511,803	0	3,511,803	68.79	-1,593,197	-31.21	配合學校教學研究及計畫需求,各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應盡速執行經費。
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	972,000	6,547,000	5,105,000	3,511,803	0	3,511,803	68.79	-1,593,197	-31.21		
什項設備	0	178,821,000	0	-1,055,000	177,766,000	110,832,000	59,398,957	0	59,398,957	53.59	-51,433,043	-46.41	配合學校教學研究及計畫需求,各單位刻正進行	加強提醒校內各單位應盡速執行經費。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年09月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
什項設備	0	178,821,000	0	-1,055,000	177,766,000	110,832,000	54,067,235	0	54,067,235	48.78	-51,433,043		採購相關程序	
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	5,331,722	0	5,331,722		5,331,722			
總 計	0	655,117,000	0	0	655,117,000	445,779,000	434,787,299	0	434,787,299	97.53	-10,991,701	-2.47		
不動產、廠房及 設備	0	655,117,000	0	0	655,117,000	445,779,000	434,787,299	0	434,787,299	97.53	-10,991,701	-2.47		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	7,700,000	2,265,148	0	2,265,148	29.42	-5,434,852	-70.58		
房屋及建築	0	30,000,000	0	0	30,000,000	21,487,000	23,530,601	0	23,530,601	109.51	2,043,601	9.51		
機械及設備	0	400,221,000	0	83,000	400,304,000	293,655,000	339,306,317	0	339,306,317	115.55	45,651,317	15.55		
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	972,000	6,547,000	5,105,000	3,511,803	0	3,511,803	68.79	-1,593,197	-31.21		
什項設備	0	178,821,000	0	-1,055,000	177,766,000	110,832,000	59,398,957	0	59,398,957	53.59	-51,433,043	-46.41		
總 計	0	655,117,000	0	0	655,117,000	445,779,000	434,787,299	0	434,787,299	97.53	-10,991,701	-2.47		

保存年限:10年